

Öffentliche Veranstaltung
8. November 2016

SCHULEN 2020 + PROJEKT BAGGWIL

ZIELE

Sie können sich ihre Meinung über die Abstimmungsvorlage «Sanierung Schulanlage Baggwil» bilden.

Sie sind informiert über:

- ✘ Projektstand Schulen 2020
- ✘ Sanierung SH Baggwil

Ihre Fragen sind beantwortet.



PROGRAMM

- ✘ Schulen 2020
Rückblick/Ausblick **10 Min**
- ✘ Sanierung SH Baggwil **20 Min**
- ✘ Fragen/Anliegen **30 Min**

SCHULEN SEEDORF 2020



Projektziel

Dieses Projekt stellt sicher, dass das Bildungsangebot der Gemeinde Seedorf für Kinder, Erziehungsberechtigte und Mitarbeitende längerfristig attraktiv und verlässlich bleibt.

Projektauftrag

(2011)

Meilensteine

- × Analyse der Schulstrukturen
- × Vision
- × Zukunftsmodell in Varianten
- × **Zukunftsmodell**
- × Planungskredit (2015)
- × Planung
- × Kredit
- × Realisierung




Unsere Vision



Wir wollen

- × leistungsbereite Kinder
- × zufriedene Eltern
- × motivierte Lehrpersonen
- × offen sein für neue Unterrichtsformen
- × gute Infrastruktur – keinen Luxus
- × zukunftsfähig sein
- × nachhaltig in die Bildung investieren

ZUKUNFTSMODELL



bisher

AARBERG
3x 7.–9. Klasse Sek.

WILER
1x Kindergarten } CE
1x 1./2. Klasse }
1x 3./4. Klasse }

SEEDORF
1x Kindergarten } CE
1x 1./2. Klasse }
1x 3./4. Klasse }
Tagesschule

BAGGWIL
1x 1./2. Klasse
1x 3./4. Klasse
2x 7.–9. Klasse Real

LOBSIGEN
3x 5./6. Klasse

RUCHWIL
1x Kindergarten

Zukunftsmodell

AARBERG
3x 7.–9. Klasse Sek.

WILER
1x Kindergarten } CE
1x 1./2. Klasse }
1x 3./4. Klasse }

SEEDORF
1x Kindergarten } CE
1x 1./2. Klasse }
2x 3./4. Klasse }
3x 5./6. Klasse }
Tagesschule

BAGGWIL
1x Kindergarten } CE
1x 1./2. Klasse }
2x 7.–9. Klasse Real

LOBSIGEN
-

RUCHWIL
-

ZEITPLAN SCHULEN 2020

Liegenschaft	Projektphase 3		Projektphase 4	
	2016	2017	2018	2019
SH Seedorf	Planung		Realisierung	
SH Baggwil	Planung	Realisierung		
SH Ruchwil		Planung	Umsetzung	
SH Wiler		Unterhalt	Unterhalt	
SH Lobsigen		Planung		Umsetzung
KG Seedorf		Unterhalt	Unterhalt	
Schulmodell Sek I		Standortbestimmung Überprüfung Strategie		



Urnenabstimmung

SCHULEN SEEDORF 2020

FINANZEN

Investitionskosten (aktualisiert)

Liegenschaft	Stand Nov. 2016	Stand Nov. 2015
SH Baggwil	CHF 1'250'000	800'000
SH Seedorf	CHF 5'200'000	4'700'000
SH Ruchwil	CHF 300'000	300'000
SH Lobsigen	CHF 600'000	600'000



SCHULEN SEEDORF 2020

SCHULHAUS SEEDORF

- ✘ Wettbewerb
- ✘ Siegerprojekt
- ✘ Planung
- ✘ Kreditvorlage (Urnenabstimmung Sept. 2017)
- ✘ Realisierung SJ 2018/19


SCHULEN SEEDORF 2020



SCHULMODELL SEK I – WIE WEITER?

Varianten

- ✘ ZA mit Meikirch
- ✘ ZA mit Aarberg
- ~~✘ Eigene OS~~



INFORMATIONEN

www.schulen-seedorf.ch

Projekt Schulen Seedorf 2020

SCHULEN SEEDORF 2020

PROJEKT SANIERUNG SH BAGGWIL

- ✘ Urnenabstimmung 27. November 2016



SCHULEN SEEDORF 2020